



รายงานผลการดำเนินโครงการ

ย้อนรอยประเพณีเผ่าข่า ประจำปี 2566

15 มีนาคม 2566

ณ สโมสรกีฬาเทศบาลตำบลท่าบ่อ อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร

๒๓ ๒๕๖๖

งานบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลท่าบ่อ อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

กำหนดการ

โครงการย้อนรอยประเพณีเผ่าช่า ประจำปี พ.ศ. 2566 วันที่ 15 มีนาคม 2566
ณ ลานกีฬาเทศบาลตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร.

วัน/เวลา	กิจกรรม	หมายเหตุ
13.00.15.30 น.	- ลงทะเบียน หน่วยงาน ร้านค้า กลุ่มอาชีพ ผู้จำหน่ายสินค้า - ลงทะเบียนผู้ร่วมเดินแบบ - ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจ	ผ่าน QR Code
15.30 น.	- กิจกรรมการประกวดส้มตำลีลา - กิจกรรมบนเวทีกลาง	
16.00 น.	- การแสดง ร.ร. บ้านนิคมร่มเกล้า	
16.20 น.	- การแสดง ร.ร. บ้านหนองนกเขียน	
16.40 น.	- การแสดง ร.ร. บ้านค่านางโือก	
17.00 น.	- การแสดง ร.ร. ร่มเกล้าพิทยาสรรค์	
17.20 น.	- การแสดงชมรมผู้สูงอายุตำบลร่มเกล้า	
17.40 น.	- การแสดงชมรมศาสตร์ผู้สูงวัยเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย	
18.00 น.	- ตั้งขบวนรอรับประธานและตั้งขบวนเผ่าช่า กลุ่มสตรี แม่บ้าน เด็กและเยาวชน 200 คน เพื่อเตรียมรำเปิดงาน	
18.30 น.	- ประธานเดินทางมาถึงบริเวณงาน (โดยผู้ว่าฯ หรือผู้แทนฯ) - คณะผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ หัวหน้าส่วนราชการ ยืนแถวต้อนรับ - รำเผ่าช่าต้อนรับประธานและคณะ - ประธานนั่งพักโต๊ะรับรอง - รำเปิดงานโดยคณะชมรมเผ่าช่า กลุ่มสตรีแม่บ้าน เด็กและเยาวชน จำนวน 200 คน (รำเสร็จคณะนางรำยืนรอในสนาม)	
19.00 น.	- พิธีเปิดโครงการ - นายกเทศมนตรีตำบลร่มเกล้ากล่าวรายงาน - ประธานกล่าวเปิดโครงการ (ดีซ้อง จุดพลุ) - เรื่องเล่าประวัติเผ่าช่าตำบลร่มเกล้า โดยนายสมใจ รินโพคา - ประธานชมรมเผ่าช่าตำบลร่มเกล้า (บนเวทีกลาง)	
19.15 น.	- ประธานเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานราชการ การออกร้าน พบปะกลุ่มอาชีพ สินค้าชุมชน สินค้าการเกษตร - ประธานเยี่ยมชมวิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรมเผ่าช่าที่บ้านจำลอง พร้อมรำเชิญขวัญ โดย ร.ร. ร่มเกล้าพิทยาสรรค์ พิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกแขนประธานและคณะ บริเวณลานหน้าบ้านจำลอง - รำเผ่าช่า - ร่วมรับประทานอาหารค่ำ (พาแลง) - การแสดงการฟ้อนรำ (ภาษาช่า(บรู))	

<p>24.00 น.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ชมการเดินแบบชุดประจำเผ่า ชุดผ้าพื้นเมือง ชุดผ้าไทย - ชมการแสดงดนตรี และรำวงย้อนยุค - ปิดโครงการ โดยนายกเทศในคีต่าบรุ่มเกล้า 	
-----------------	---	--

หมายเหตุ - กำหนดการเวลา กิจกรรม อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 - การแต่งกาย เน้นชุดท้องถิ่น/ภูไท-บรู (ซ้ำ)

ป้ายโครงการย้อนรอยประเพณีเผ่าซำ



ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการย้อนรอยประเพณีเผ่าซำ



ประเมินความพึงพอใจโครงการ



แบบตอบรับนิทรรศการ-ออกร้าน



แบบตอบรับการเดินแบบ แบบตอบรับการแสดง



ส่วนที่ 3

การติดตามประเมินผล

การติดตามประเมินผลโครงการย้อนรอยประเพณีเผ่าช่า ประจำปี พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลร่มเกล้า ดำเนินการเพื่อติดตามผลการดำเนินกิจกรรมโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ประเมินตัวชี้วัดความสำเร็จ

กิจกรรม	ระยะเวลาที่กำหนด	ผลการปฏิบัติ		ร้อยละผลสัมฤทธิ์
		ตามกำหนด	ไม่ตามกำหนด	
1) เสนอขออนุมัติโครงการ	20-24ก.พ.	✓		100
2) แต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน	25-28 ก.พ.	✓		100
3) ติดต่อประสานงานหน่วยงานองค์กร ภาคี เครือข่ายต่าง ๆ	1-3 มี.ค.	✓		100
4) จัดเตรียม/ตกแต่งสถานที่ดำเนินโครงการ	1-14 มี.ค.	✓		100
5) ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ	4-15 มี.ค.	✓		100
6) ประชุมร่วมคณะทำงาน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน	7-10 มี.ค.	✓		100
7) ติดต่อจัดซื้อจัดหาจัดจ้าง/เช่า วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ ฯลฯ	7-14 มี.ค.	✓		100
8) ดำเนินงานโครงการ	15 มี.ค.	✓		100
9) ติดตามประเมินผล/รายงานผล	6-31 มี.ค.	✓		100

ประเมินผลการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดผลผลิต

กิจกรรม	หน่วยนับ (คน/ครั้ง/ร้อยละ)		
	ค่าเป้าหมาย	ผลปฏิบัติ	ร้อยละ(ผลสัมฤทธิ์)
ประเมินผลผลิต			
1) จำนวนหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มอาชีพ/ ที่ออกร้านแสดงสินค้า	20	15	75
2) จำนวนร้านค้าที่ออกร้านจำหน่ายสินค้า	10	13	130
3) จำนวนกิจกรรมการแสดงจากภาคส่วนต่าง ๆ	10	15	150
4) จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ผ่านการลงทะเบียน/คณะทำงาน/คณะนักแสดง/กลุ่มแสดงสินค้า)	500	750	150
ประเมินผลลัพธ์			
* ประเพณีวัฒนธรรมชาติพันธุ์ตำบลร่มเกล้า ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู เป็นความงามของวัฒนธรรมนำภาคภูมิใจสืบไป			

* เทศบาลตำบลร่มเกล้าจะให้มีการติดตามประเมินผลเชิงวิชาการ/วิจัย ในระยะต่อไป

ประเมินผลจากความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในภาพรวมจากผู้ตอบแบบสอบถาม
แบบประเมินความพึงพอใจ วัดระดับความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
5 = มากที่สุดหรือดี 4 = มากหรือดี 3 = ปานกลางหรือพอใช้ 2 = น้อยหรือต่ำกว่ามาตรฐาน 1= น้อยที่สุด
หรือต้องปรับปรุง โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 500 คน

ความพึงพอใจ	คะแนนเต็ม (5 คะแนน)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม (5 คะแนน)	4.93
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม (5 คะแนน)	4.27
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม (5 คะแนน)	4.64
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะ(5 คะแนน)	4.63
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (5 คะแนน)	4.60
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด (5 คะแนน)	4.62
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น (5 คะแนน)	4.65
8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการความต้องการของประชาชน (5 คะแนน)	4.64
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (5 คะแนน)	4.68
ภาพรวม	4.63

3.3 อื่นๆคำตอบ 2 ข้อ

อยากให้ทำทุกปี

ขอบคุณค่ะ

ขอขอบคุณในความร่วมมือตอบคำถาม

ตารางสรุปผลประเมินความพึงพอใจ

สรุปผลประเมินความพึงพอใจในภาพรวมจากกลุ่มเป้าหมาย 500 คน ตอบแบบสอบถาม 464 คน

คิดเป็นร้อยละ 92.80

ดังนี้

รายการ	ระดับความพึงพอใจ					ค่าเฉลี่ย
	5	4	3	2	1	
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	432	32	0	0	0	4.93
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	131	326	7	0	0	4.27
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	309	142	13	0	0	4.64
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะ	306	144	14	0	0	4.63
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	292	159	13	0	0	4.60
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	302	146	16	0	0	4.62
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	321	123	20	0	0	4.65
8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	315	131	18	0	0	4.64
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	339	100	25	0	0	4.68
ความถี่สะสม	305.22	144.78	14.00	0	0	
คะแนนที่ได้	1,526.10	579.12	42.00	0	0	
คะแนนรวม	(1,526.10+579.12+42.00+0+0)					
	= 2,147.22					
คะแนนเฉลี่ย	2,147.22 = 4.63					4.63
	464					

ค่าเฉลี่ย

แปลความหมาย

4.51-5.00

มากที่สุด

3.51-4.50

มาก

2.51-3.50

ปานกลาง

1.51-2.50

น้อย

0.00-1.50

น้อยที่สุด

สรุปผลลัพธ์_ระดับความพึงพอใจโครงการ ค่าเฉลี่ย 4.63 อยู่ในระดับมากที่สุด

ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง

- 1) อากาศร้อนเป็นอุปสรรคต่อกิจกรรมการแสดงบนเวทีในภาคกลางวัน
- 2) ผู้ประสงค์สมัครเข้าร่วมหรือส่งกิจกรรมการแสดงผ่านทาง QR Code ไม่สามารถสมัครได้
จากปัญหาไม่มีอินเทอร์เน็ต หรือระบบปฏิบัติการของเครื่องโทรศัพท์ไม่รองรับ
- 3) เกิดปัญหาความสับสน ล่าช้าในขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ร่วมกิจกรรมเดินแบบ
- 4) แสงสว่างบริเวณลานกิจกรรมไม่เพียงพอ
- 5) ระยะเวลาวันจัดกิจกรรมโครงการน้อยเกินไป หลายกิจกรรมการแสดงของชุมชนต้องถูกตัดออกเพื่อกระชับเวลา

แนวทางแก้ไข

- 1) ปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการจัดกิจกรรมโครงการเป็นช่วงฤดูหนาวที่มีอากาศเย็น สามารถจัดดำเนินกิจกรรมการแสดงบนเวทีได้อย่างมีประสิทธิภาพตามกำหนดการเวลาที่กำหนด
- 2) กรณีผู้สมัครเข้าร่วมหรือแจ้งกิจกรรมร่วมการแสดงในงาน ไม่สามารถสมัครผ่านทาง QR Code หรือมีปัญหาขัดข้องใด ๆ ผู้ประสานงานโครงการควรแจ้งช่องทางติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื่น หรือเปิดช่องไลน์กลุ่มเฉพาะโครงการ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถสถานปัญหา หรือสามารถแจ้งขอให้เจ้าหน้าที่โครงการสามารถลงทะเบียนออนไลน์แทนได้
- 3) หัวหน้าผู้รับผิดชอบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเดินแบบ ควรต้องซักซ้อมแนวทางการบริหารจัดการ การลงทะเบียนในระบบออนไลน์หรือลงทะเบียนหน้างานกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้ชัดเจน เพื่อความเข้าใจถูกต้องตรงกัน ลดปัญหาความสับสนในขั้นตอนการปฏิบัติ
- 4) เพิ่มไฟส่องสว่าง สปอร์ตไลท์ ให้เพียงพอ
- 5) ควรเพิ่มระยะเวลาการจัดงานโครงการจากเดิมเพียงหนึ่งวัน เป็นสองวันอย่างน้อย เพื่อการจัดสรรเวลาการเล่น กิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ สอดคล้อง หน่วยงาน องค์กร ที่ร่วมกิจกรรม จัดนิทรรศการ ออกร้าน ได้มีเวลานำเสนอหรือแสดงผลงาน หรือจำหน่ายผลผลิตสินค้าได้มากขึ้น ขณะเดียวกัน กิจกรรมการแสดงบนเวทีกลางของชุมชนก็สามารถมีส่วนร่วมได้มากขึ้น

